

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



Príloha č. 2

Technologické postupy

- 205-TP-01: SO 205 - TP pre realizáciu pilót CFA
- 205-TP-01: SO 205 - TP pre reprofiláciu povrchu betónu
- 205-TP-02: SO 205 - TP pre realizáciu spodnej stavby a nosnej konštrukcie
- 205-TP-03: SO 205 - TP pre realizáciu príslušenstva

Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/035

Stavba: Príprava strategického parku Nitra
Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie

1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. 201,202,203,204,205,206,211-TP-01
Výrobca / spracovateľ	Váhostav-SK; SOLHYDRO
Objekt	SO 201,202,203,204,205,206,211
Konštrukcia	x
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu pilót CFA

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počiatočná skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis :  Dátum : 14.6.2017
Prijal za dozora : Darina Šimková	Podpis :  Dátum : 20.6.2017

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	<u>schválený</u> / neschválený * pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Darina Šimková	Podpis :  Dátum : 29.6.2017
Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Technologický postup č. 201,202,203,204,205,206,211-TP-01

Pre realizáciu pilót CFA

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt:

- ŠO 201 Most na komunikácii (obchvat), úsek I. v km 0,250 nad potokom Dobrotka
- ŠO 202 Podjazd pre cyklistov a SVP pod komunikáciou (obchvat) v 0,5km
- ŠO 203 Most na komunikácii (obchvat) v km 0,700 nad komunikáciou do existujúceho priemyselného parku
- ŠO 204 Most na komunikácii (obchvat) v km 1,150 nad okružnou križovatkou „D“
- ŠO 205 Most na komunikácii „D-G“ nad potokom Dobrotka
- ŠO 206 Most na komunikácii „B-E“ nad potokom Dobrotka
- ŠO 211 Podjazd pre cyklistov a chodcov pri VIP vjazde

Zhotoviteľ:

ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav.

objektu: Váhostav – SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno - tech. Slovenská správa ciest - IVSC, Milietičova 19, 826 19 Bratislava

dozor:

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval:	SOLHYDRO	Ing. Viktória Petková	Kvalitár	9.6.2017	
Kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA A NITRA“	Ing. Martin Petrík	Špecialista SO	14.6.2017	
		Bc. Andrej Macko	Špecialista BOZP	14.6.2017	
		Ing. Dušan Putrka, PhD.	Kvalitár	14.6.2017	
Schválil:	Slovenská správa ciest IVSC	Daniela Šimková	Stavebný a technický dozor	29.6.2017	

Technologický postup pre realizáciu pilót CFA



Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava


Predkladá na schválenie

1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Reprofilácia povrchu betónu
Výrobca / spracovateľ	Váhostav -SK
Objekt	SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 205, SO 206, SO 211
Konštrukcia	Betónové konštrukcie mostov
Účel použitia	Sanácia povrchu

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlasenie o parametroch	-
Technická špecifikácia	-
Certifikát	-
Počiatočná skúška typu	-
Technické podmienky výrobcu	-
Ostatné dokumenty	Technologický postup – Pre reprofiláciu povrchu betónu

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis :  Dátum: 18.7.2017
Prijal za dozora : Darina Šimková	Podpis :  Dátum : 19.7.2017

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	schválený */ neschválený* pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite	
Schvaľuje za dozora : Darina Šimková	Podpis :  Dátum : 16.7.2017

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Technologický postup č. 201,202,203,204,205,206,211-TP-01 Pre reprofiláciu povrchu betónu

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra





Stavebný objekt:

- SO 201 Most na komunikácii (obchvat), úsek I. v km 0,250 nad potokom Dobrotka
- SO 202 Podjazd pre cyklistov a SVP pod komunikáciou (obchvat) v 0,5km
- SO 203 Most na komunikácii (obchvat) v km 0,700 nad komunikáciou do existujúceho priemyselného parku
- SO 204 Most na komunikácii (obchvat) v km 1,150 nad okružnou križovatkou „D“
- SO 205 Most na komunikácii „D-G“ nad potokom Dobrotka
- SO 206 Most na komunikácii „B-E“ nad potokom Dobrotka
- SO 211 Podjazd pre cyklistov a chodcov pri VIP vjazde

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav.

objektu: Váhostav – SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava
Stavebno - tech. Slovenská správa ciest - IVSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
dozor:

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval:	Váhostav – SK	Ing. Lucia Šrámeková	Prípravár stavieb	13.7.2017	
Kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA A NITRA“	Ing. Martin Petrík	Špecialista SO		
		Bc. Andrej Macko	Špecialista BOZP	19.7.2017	
		Ing. Dušan Putírka, PhD.	Kvalitár	19.7.2017	
Schválil:	Slovenská správa ciest	Jaroslav Ľimbový	Stavebný a technický dozor	26.7.2017	

Technologický postup pre reprofiláciu povrchu betónu



Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/042

Stavba: Príprava strategického parku Nitra
Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie


1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. 205-TP-02
Výrobca / spracovateľ	Váhostav-SK,a.s.
Objekt	SO 205
Konštrukcia	Technologický postup realizácie spodnej a nosnej konštrukcie; Kontrolný a skúšobný plán zakladanie, spodná stavba a nosná konštrukcia
Účel použitia	Technologický postup realizácie spodnej a nosnej konštrukcie; Kontrolný a skúšobný plán zakladanie, spodná stavba a nosná konštrukcia

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	X
Technická špecifikácia	X
Certifikát	X
Počiatočná skúška typu	X
Technické podmienky výrobcu	X
Kontrolno-skúšobný plán	205-KSP-01

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis :  Dátum : 28.6.2017
Prijal za dozora : Darina Šímková	Podpis :  Dátum : 29.6.2017

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	<u>schválený</u> */ neschválený * pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Darina Šímková	Podpis :  Dátum : 29.6.2017
Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Technologický postup č. 205-TP-02

Pre realizáciu spodnej stavby a nosnej konštrukcie

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: SO 205 Most na komunikácii „D-G“ nad potokom Dobrotka

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava




Zhotoviteľ stav.

objektu: Váhostav – SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

Stavebník: Slovenská správa ciest - IVSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Stavebno-tech. Slovenská správa ciest - IVSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

dozor:

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval:	Váhostav – SK, a.s.	Ing. Lucia Šrámeková	Prípravár stavieb	19.6.2017	
Kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA A NITRA“	Ing. Martin Petřík	Špecialista SO	19.6.2017	
		Bc. Andrej Macko <i>Ing. Zoltan Dostkovic</i>	Špecialista BOZP	19.6.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	20.6.17	
Schválil:	Slovenská správa ciest	<i>KVALITÁR Jozef Šimčoug</i>	Stavebný a technický dozor	19.6.2017	

Schvaľovací protokol číslo : 2018/IN/TP/02A

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“


Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie


1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	TP č.202 –TP -02 Realizácia príslušenstva TP č.203- TP -03 Realizácia príslušenstva TP č.203 – TP- 02 Realizácia NK TP č.203 –TP- 01 Realizácia spodnej stavby TP č. 204-TP-04 Realizácia príslušenstva TP č.205- TP- 03 Realizácia príslušenstva
Výrobca / spracovateľ	Váhostav – SK
Objekt	SO 202,203,204,205
Konštrukcia	Spodná stavba, NK, Príslušenstvo (SO 203), Príslušenstvo (SO 202, 204, 205)
Účel použitia	Technologický postup

2.Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	-
Technická špecifikácia	-
Certifikát	-
Počiatočná skúška typu	-
Technické podmienky výrobcu	-
Ostatné dokumenty	TP

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis : 	Dátum:17.5.2018
Prijal za dozora : Mgr. Ivana Šimková PhD.	Podpis :	Dátum :

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	<u>schválený</u> */ neschválený* pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Mgr. Ivana Šimková PhD.	Podpis : 	Dátum : 30.5.2018

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Technologický postup č. 205-TP-03

Časť príslušenstvo

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra



Stavebný objekt: SO 205 Most na komunikácii „D-G“ nad potokom Dobrotka

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu: Váhostav – SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. dozor: Slovenská správa ciest - IVSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval:	Váhostav – SK, a.s.	Ing. Stanislava Mojžišová	Kvalitár	17.5.2018	
Kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA A NITRA“	Ing. Martin Petrík	Špecialista SO	14.5.2018	
		Ing. Roman Dojčinovič	Špecialista BOZP	18.5.2018	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	18.5.2018	
Schválil:	Slovenská správa ciest	Mgr. Ivana Šímková, PhD.	Stavebný a technický dozor	30.5.2018	